



УТВЕРЖДАЮ
Директор школы
Пермякова И.И.
Приказ № 111/О от 04.03.2022

**Дорожная карта
мероприятий МБОУ «Моховская СОШ» по обеспечению перехода на новый ФГОС
НОО, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286, ФГОС
ООО, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022	Директор школы	Приказ о рабочей группе
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель 2022	Зам. директора по УВР	Протокол общешкольного родительского собрания
3	Проведение классных родительских собраний в 1, 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2022	Классные руководители	Протоколы собраний
4.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов школы и родителей обучающихся	В течение года	Администрация школы, классные руководители	Аналитические отчеты зам. директора по УВР, ВР
5	Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель-май 2022	Администрация школы	Аналитическая записка
6	Анализ соответствия материально-технической базы школы для реализации ООП НОО и	Май-Август	Администрация школы	Аналитическая записка

	ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда			
7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам УП для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем	Ежегодно до 1 сентября	Зам. по УВР, библиотекарь	Наличие утвержденного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО Формирование ежегодной заявки на обеспечение учебниками
8	Изучение образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Май	Зам. по УВР	Проекты УП и Плана внеурочной деятельности
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Систематически	Рабочая группа	Банк данных нормативно-правовых документов
2	Изучение нормативных документов, регламентирующих введение новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Систематически	Зам. по УВР	Листы ознакомления с документами
3	Внесение изменений и дополнений в Устав школы	Сентябрь 2022	Директор школы	Устав школы
4	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.09.2022	Директор школы	Приказы, локальные акты

5	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников школы	До 01.09.2022	Директор школы	Должностные инструкции
6	Разработка и утверждение ООП НОО, ООП ООО	До 01.09.2022	Рабочая группа	ООП НОО, ООП ООО
7	Разработка УП, планов внеурочной деятельности для 1, 5-х классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.09.2022	Зам. по УВР, ВР	УП НОО, УП ООО ПВД НОО, ПВД ООО
8	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 31.08.2022	Зам. по УВР, ВР Педагоги	РП по учебным предметам, учебным курсам, в том числе внеурочной деятельности

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.09.2022	Зам. по УВР, ВР	План методической работы
2	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	Систематически	Зам. по УВР, ВР	Протоколы методической работы
3	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО	Систематически	Администрация	План работы МС, МО классных руководителей
4	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации ООП НОО и ООП ООО	До 01.09.2022	Администрация	План ВШК

